

Mooshak 2.0 Lokaskýrsla

Höfundar:

Búi Alexander Eymundsson Hilmar Daði Bjarnason Ívar Markússon Lúðvík Kemp Guðmundsson Pétur Axel Jónsson Sigurður Guðmundsson

Kennarar:

Daníel Brandur Sigurgeirsson Bæring Gunnar Steinþórsson

Inngangur

Lokaskýrslan mun fara yfir þá hluti sem tókust hjá hópnum, hvað hefði getað farið betur og hverju var sleppt í þessari verkefnavinnu. Einnig verður farið yfir kröfurnar fyrir þetta verkefni, hvaða kröfur héldu sér, hvaða kröfur breyttust og hvaða kröfur urðu undir eða einfaldlega óþarfar. Mikill tími og vinna fór í verkið og því verður farið yfir það í grófum dráttum hverjir unnu hvaða verkefni og hversu mikill tími fór í hvern verkþátt. Í lokin verða ræddir hlutir sem koma mögulega til greina í vinnslunni á Mooshak 3.0.

Post mortem

Hvað gekk vel og hvað ekki

Hópurinn var skipaður af tveimur tölvunarfræðinemum og fjórum viðskiptafræðinemum. Í áfanganum voru fjögur skilaverkefni, þarfagreiningarskýrsla, hönnunarskýrsla, lokaafurð og lokaskýrsla. Hópastarfið gekk mjög vel. Hópmeðlimir náðu vel saman og gátu skipt á milli sín verkum. Forritunarþekking meðlima var misjöfn.

Tölvunarfræðinemarnir voru leiðandi þegar koma að því forrita. Verkefnið var mjög krefjandi og sérstaklega fyrir þá sem höfðu minni reynslu í forritun. Hópastarfið gekk samt vel og voru menn duglegir að deila þekkingu. Við unnum mikið saman í tveggja manna hópum.

Til að byrja með settum við okkur háleit markmið. Við teiknuðum upp nokkuð fullkomna prótótýpu og var markmiðið að lokaafurðin yrði svipuð. Það tókst hins vegar ekki alveg eins og kannski mátti búast við. Það sem hefði betur mátt fara var tímastjórnun. Meiri tími fór í að útfæra ákveðna hluti forritsins en við bjuggumst við og við lentum því í smá tímaþröng undir lokinn. Yfir allt gekk verkefnið vel, hópurinn náði vel saman og við vorum ánægðir með lokaafurðina.

Einhverjar breytingar urðu á því hvernig síðurnar voru uppsettar í prótótýpunni og á enda afurðinni. Það sem við vorum ánægðir með var t.d. innskráningarferlið og tengitöflurnar.

Eins og komið hefur fram var það tíma skortur sem varð þvi valdandi að allt fór ekki eins og best væri á kosið. Við gerðum þau mistök að einbeita okkur frekar að því að klára eins margar kröfur og mögulegt var. Það kom niður á kerfinu því sumar kröfurnar eru ekki alveg nógu vel útfærðar. Sem dæmi má nefna er aðeins hægt að tengja nemendur við eitt námskeið.

Fyrsta verkefnið okkar var að útbúa þarfagreiningarskýrslu. Þar tókum við viðtöl við hugsanlega notendur kerfisins það hjálpaði okkur mikið við að ákveða hvaða kröfur kerfið átti að innihalda. Út frá kröfunum bjuggum við svo til notkunartilvik. Það hjálpaði okkur að útbúa notkunartilvik því út frá því fengum við betri skilning á kröfunum.

Eftir að þarfagreiningarskýrslan var klár var farið í að útbúa hönnunarskýrslu. Hópnum var skipt í tvennt. Annar helmingurinn fór í að útbúa klasarit á meðan hinn gerði prótótýpu. Eftir að klasaritið var klárt fór sá hluti hópsins í að byrja að forrita. Að útbúa prótótýpu hjálpaði okkur mikið og fengum við góða yfirsýn yfir verkefnið eftir það. Við fengum notendur til að prófa með okkur prótótýpuna og löguðum svo það sem þeir settu út á. Við gerðum svo siglingaleiðarit út frá prótótýpunni.

Eftir að hönnunarskýrslan kláraðist sameinaðist hópurinn aftur og var allur kraftur settur í að kóða. Eins og áður hefur komið fram unnum við saman í tveggja manna hópum sem hentaði mjög vel þar sem menn voru mis góðir í forritun. Forritunarhlutinn var mjög krefjandi, lærdómsríkur og skemmtilegur.

1. Kröfulisti

Við vorum ánægðir með hversu margar kröfur við náðum að klára á þessum stutta tíma. Það voru þó nokkrar kröfur sem við náðum ekki að útfæra.

Við höfðum skipt kröfunum niður í A,B og C kröfur. Við náðum að klára flestar A kröfurnar en vegna tíma skorts gátum við ekki fara í B kröfurnar.

Virkni krafa númer fimm segir að kennari eigi að geta valið forritunartungumál og tegund skjala sem skilað er inn. Í okkar forriti getur kennari valið forritunartungumál en því miður tókst ekki að útfæra það að hægt væri að velja um tegund skjala.

Ekki tókst að útfæra kröfu númer ellevu sem segir til um að að kennari getur séð yfirlit yfir bestu niðurstöður nemenda úr öllum verkefnum. Í kerfinu okkar sér kennari allar niðurstöður frá nemendum en ekki bara þær bestu.

Krafa númer nítján fjallar um það að nemendur geti sent skilaboð til kennara með þeim verkefnum sem þeir skila. Ekki var nægur tími til útfæra þá kröfu.

Kröfur númer 21-28 voru B og C kröfur sem ekki tókst að klára.

Í töflunni hér að neðan má sjá hvaða kröfur við náðum að klára og hvaða kröfur kláruðust ekki.

Töflur

#	Nafn/Stutt lýsing	Forgangur (A/B/C)	Notkunartilvik	Staða
1.	Admin getur búið til nýja notendur og	Α	1	Lokið
	skilgreint þá			
2.	Admin getur búið til ný námskeið og tengt	Α	2	Lokið
	notendur við þá.			
3.	Admin getur eytt út notendum.	Α	3	Lokið
4.	Admin getur eytt út námskeiðum.	Α	4	Lokið
5.	Kennari getur valið forritunartungumál og	Α	6	Ólokið
	tegund skjala sem skilað er inn.			
6.	Kennari getur skráð sig inn.	Α	A 5	
7.	Kennari getur búið til verkefni innan	Α	6	Lokið
	námskeiðs.			
8.	Kennari getur skipt niður einu verkefni	Α	6	Lokið
	niður í minni verkefni.			
9.	Kennari getur skilgreint hvaða inntök á að	Α	6	Lokið
	nota og hvaða úttök eigi að skrifast út.			
10.	Kennari á að geta skoðað öll verkefnaskil	Α	7,15	Lokið
	nemanda í ákveðnu verkefni.			
11.	Kennari á að geta séð yfirlit yfir bestu	Α	8	Ólokið
	niðurstöður nemanda úr öllum			
	verkefnum.			
12.	Kennari getur skoðað lausnir á því formi	Α	9	Lokið
	að hægt sé að færa lausnirnar yfir á t.d.			
	Myschool eða annað LMS kerfi.			
13.	Nemendur geta skráð sig inn.	Α	11	Lokið
14	Nemendur eiga að geta skilað inn lausn á	Α	12	Lokið
	verkefni oftar en einu sinni.			
15.	Nemendur eiga að geta skoðað öll sín	Α	13	Lokið
	verkefnaskil			
16.	Hvert verkefni ætti að skilgreina forrit	Α	6	Lokið
	sem ætti að vera skrifað út.			
17.	Síðan á að halda utan um öll verkefnaskil.	Α	15	Lokið
18	Kennari getur sett hámarksfjölda á skil	Α	6, 10	Lokið
	fyrir hvert verkefni.			
19.	Nemendur geta sent skilaboð til kennara	Α		Ólokið
	með þeim verkefnum sem þeir skila.			
20.	Nemendur eiga að sjá strax hvort lausnin	Α		Lokið
	þeirra hafi skilað réttri niðurstöðu, ef ekki			
	þá hver villan er.			4
21.	Allir notendur geta svarað spurningum	В		Ólokið
	sem nemendur senda inn.	_		4
22.	Við nöfn notenda ætti að standa hvort	В		Ólokið
	hann sé nemandi, kennari eða admin.			

23.	Notendur geta valið hvort þeir svari spurningum undir eigin notendanafni eða nafnlaust.	В	Ólokið
24.	Kennari getur sett inn link, upplýsingar eða myndbönd sem geta hjálpað nemendum við að skilja námsefnið.	В	Ólokið
25.	Nemendur geta sent inn spurningar í sambandi við verkefnið sem allir notendur sjá og geta svarað.	В	Ólokið
26.	Kennari getur sent inn tilkynningar sem tengjast verkefnum sem berst til nemenda.	С	Ólokið
27.	Nemendur með svipaðar villur ættu að geta spjallað saman.	С	Ólokið
28.	Admin getur notast við "password generator" þegar hann útbýr lykilorð fyrir nýjan notanda.	С	Ólokið

#	Nafn/Stutt lýsing	Forgangur (A/B/C)	Notkunartilvik:	Staða
1.	Kerfið á að geta virkað í mobile umhverfi	Α		Lokið
2.	Tengingarhraðinn frá kerfi og vefsíðu á aldrei að fara yfir 900 ms	A		Lokið
3.	Allar tengingar eiga að vera SSL varðar	Α		Ólokið
4.	Allar myndir eru þjappaðar	Α		Ólokið
5.	Nota AJAX beiðni til að senda inn verkefni	А		Ólokið
6.	Kerfið á að styðja C++ forritunarmálið	А		Lokið

Dagbók

Unnið var nokkuð þétt í þessu verkefni frá byrjun til enda. Fyrst var verkefnum skipt vel og vandlega niður með skilvirkum hætti. Viðskiptafræðinemarnir Sigurður, Búi, Hilmar og Pétur sáu aðalega um skýrslurnar sem átti að skila fyrstu vikuna þ.e. þarfagreiningarskýrsluna og hönnunarskýrsluna. Á meðan fóru Lúðvík og Ívar í að gera GitHub og Visual Studio klárt og byrjuðu á grunninum. Eftir því sem leið á verkefnið var farið í að vinna mikið í pörum þar sem sterkir forritarar unnu með ekki eins sterkum forriturum þannig að allir gátu verið með puttana í verkefninu. Það náðist nokkuð gott jafnvægi í hópnum. Flestir voru að mæta í kringum ellefu leytið á hverjum degi. Hins vegar kom það alveg fyrir að menn mættu fyrr eða seinna og unnu jafnvel heilu næturnar. Hópurinn er heilt yfir sammála því að allir lögðu sitt af mörkum og var hópavinna einstaklega skilvirk, sveigjanleg og þæginleg.

Tímaskýrsla							
			Tí	mar lokið	•		
Dags:	Pétur	Sigurður	Búi	Hilmar	Ívar	Lúðvík	Alls
26/4/2016	9	9	9	9	7	7	50
27/4/2016	7,5	8,5	8	8	5	5	42
28/4/2016	7,5	7,5	7	7	4	5	38
29/4/2016	7	7	8	8	6	6	42
30/4/2016	0	0	0	0	5	5	10
01/05/16	0	0	0	0	5	12	17
02/05/16	9	10	8	9	6	9	51
03/05/16	11	11	11	11	6	6	56
04/05/16	7	7	7	7	12	13	53
05/05/16	7	6	7	6,5	3	4	33,5
06/05/16	8,5	7,5	7,5	8,5	8	0	40
07/05/16	6	6	8	6	0	6	32
08/05/16	8	6	8	6	6	6	40
09/05/16	6	6	6	5	10	11	44
10/05/16	6,5	6,5	0	6	9	6	34
11/05/16	0	0	12	12	14	10	48
12/05/16	12	12	13	7	16	13	73
13/05/16	7	7	8	6	8	8	44
Alls	119	117	127,5	122	130	132	747,5

Mooshak 3.0

Eins og komið hefur fram náðum við ekki að útfæra allar þær kröfur sem við hefðum viljað. Í næstu útgáfu væri gaman ef við gætum komið spjallborðinu inn (kröfur 21-23). Við teljum að það myndi hjálpa nemendum mikið ef þeir gætu spjallað saman og hjálpast að. Það gæti líka verið gott ef kennarar gætu sett inn myndbönd sem nemendur gætu síðan skoðað.

Í næstu útgáfu þyrfti kerfið að styðja við fleiri forritunarmál. Kerfið þyrfti líka að prófa verkefnin sem nemendur skila inn með fleiru en einu inntaki eins og það gerir núna.

Í nýja kerfinu ættu kennarar að geta sent tilkynningar til nemenda.

Meiri vinna yrði síðan lögð í útlit og uppsetningu á síðunni svo notendaupplifunin yrði ennþá þæginlegri.